



TELECABINE DE ROCHE DE MIO 1&2

Pièce n° c

ECHEANCIER DES TRAVAUX

N° ECHEANCIER/DAET/TC-218.2088

Le Maître d'Ouvrage

**SOCIETE D'AMENAGEMENT DE
LA STATION DE LA PLAGNE**
Au capital de 2 157 776 euros
54 Impasse de la Cembraie, Plagne Centre, Macot La Plagne
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
RCS Chambéry B 076 220 011 - APE 4939C

Présenté par :

A. DE LABONNEFON

Représentant, Le Maître d'Œuvre DCSA

Meylan, 19 avril 2023

DCSA
ingénieur conseil
43 bd des Alpes - 38240 MEYLAN
Tél 04 76 90 74 12 - Télécopie 04 76 90 36 35
E-mail : dcsa@dcsa.fr
S.A.S. au Capital de 120 000 €
Siret : 071 503 130 00040 - Code APE 7112 B



n° d'affaire :

218.2088

Station :

La Plagne

Installation :

TC Roche de Mio
1 & 2

Mise à jour :

19/04/2023

Document : CALEND/DAET/TC-218.2088

TELECABINE ROCHE DE MIO 1&2 : ECHEANCIER DES ETUDES ET TRAVAUX																																															
Zones	Tâches	2022						2023												2024												2025															
		Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Fev.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Fev.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Fev.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.				
	ETUDES																																														
/	AVP septembre 2021 à avril 2022																																														
/	PRO (DCE + ACT)																																														
/	EXE																																														
	TRAVAUX 2023																																														
Tous	Installation / Implantation																																														
G4	Terrassement G4 (Secteur Roche de Mio)																																														
G4	Génie Civil fonctionnel Gare G4																																														
	TRAVAUX 2024																																														
Tous	Installation / Implantation																																														
TR1	Génie civil fonctionnel ligne Tronçon n°2 et 1 (partiel)																																														
TR2																																															
G2-G3	Terrassement G2-G3 (Secteur Col de Forcle)																																														
G2-G3	Génie Civil fonctionnel Gare G2-G3																																														
G2-G3	Montage G2-G3																																														
G2-G3	Montage G4																																														
	TRAVAUX 2025																																														
Tous	Installation / Implantation																																														
G1	Terrassement G1 (Secteur ancienne G1 Belle Plagne)																																														
G1	Génie Civil fonctionnel Gare G1																																														
G1	Montage G1																																														
TR1	Génie Civil fonctionnel ligne Tronçon n°1 (solde)																																														
TR2																																															
TR1	Montage Tronçon n°1 (y-compris véhicules)																																														
TR2	Montage Tronçon n°2 (y-compris véhicules)																																														
/	Raccordements électriques / Mise en route & réglage																																														
/	Essais																																														
/	Réception																												</																		



DCSA

Ingénieur conseil

43 500 Les Alpes - 38240 MEYLAN

Tel 04 78 90 74 12 - Télécopie 04 78 90 36 35

E-mail : dcsa@dcsa.fr

S.A.S. au Capital de 120 000 €

Siret : 071 503 130 00040 - Code APE 7112 B